Villa Al Amal - Client : Ahmed Benali (exemple fictif)

Devis du projet

Édité le 26/10/2026 10:00:00

#	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
1	Ciment blanc AALBORG	kg	150	4,00 DH	600,00 DH
2	Colle carrelage Kerakoll	sac	20	120,00 DH	2.400,00 DH
3	Pose du carrelage	m²	100	70,00 DH	7.000,00 DH
Total du devis					**10.000,00 DH**

Villa Al Amal - Client : Ahmed Benali (exemple fictif)

2 avance(s)

Avances reçues

Édité le 26/10/2026 10:00:00

Date	Mode	Description	Montant
20/10/2026	Virement	Avance au démarrage des travaux	5.000,00 DH
24/10/2026	Espèces	Deuxième avance	2.000,00 DH
Total des avances			**7.000,00 DH**

Villa Al Amal - Client : Ahmed Benali (exemple fictif)

1 bon(s) · Total : 3.000,00 DH

Bons produits

Édité le 26/10/2026 10:00:00

BP-0001 · 22/10/2026 - Livraison chantier

Désignation	Unité	Qté	PA	CR	PV	PV2	P.U. bon	Total
Ciment blanc AALBORG	kg	150	2,57 DH	2,80 DH	4,00 DH	3,80 DH	4,00 DH	600,00 DH
Colle carrelage Kerakoll	sac	20	85,00 DH	90,00 DH	120,00 DH	115,00 DH	120,00 DH	2.400,00 DH
Total du bon								**3.000,00 DH**

Villa Al Amal - Client : Ahmed Benali (exemple fictif)

5 ligne(s) · Vue par bon

Les soldes cumulés conservent l’historique avant les filtres.

Situation complète

Édité le 26/10/2026 10:00:00

Date	Type	Référence	Libellé	Mode	Entrée	Sortie	Solde cumulé
20/10/2026	Avance	AV-0001	Avance au démarrage	Virement	5.000,00 DH		5.000,00 DH
22/10/2026	Produits	BP-0001	Livraison chantier	-		3.000,00 DH	2.000,00 DH
23/10/2026	Charge matériel	BCM-0001	Location bétonnière	-		500,00 DH	1.500,00 DH
24/10/2026	Avance	AV-0002	Deuxième avance	Espèces	2.000,00 DH		3.500,00 DH
25/10/2026	Chef d’œuvre	BCO-0001	Main-d’œuvre	-		1.500,00 DH	2.000,00 DH
Totaux du projet / Solde final					**7.000,00 DH**	**5.000,00 DH**	**2.000,00 DH**

Villa Al Amal - Client : Ahmed Benali (exemple fictif)

Statistiques du projet

Édité le 26/10/2026 10:00:00

Synthèse

Indicateur	Valeur
Montant du devis	10.000,00 DH
Avances reçues	7.000,00 DH
Bons produits	3.000,00 DH
Charges produit	0,00 DH
Charges matériel	500,00 DH
Chef d’œuvre	1.500,00 DH
Total dépensé	5.000,00 DH
Solde (avances − dépenses)	2.000,00 DH
Reste à encaisser (devis − avances)	3.000,00 DH
Résultat prévisionnel (devis − dépenses)	5.000,00 DH
Encaissement	70%
Consommation du devis	50%

Avances par mode de paiement · 2 avance(s)

Mode	Montant
Virement	5.000,00 DH
Espèces	2.000,00 DH
Total des avances	**7.000,00 DH**

Évolution mensuelle

Mois	Avances	Bons produits	Charges produit	Charges matériel	Chef d’œuvre
Octobre 2026	7.000,00 DH	3.000,00 DH	0,00 DH	500,00 DH	1.500,00 DH