Villa Al Amal - Client : Ahmed Benali (exemple fictif)

Statistiques du projet

Édité le 26/10/2026 10:00:00

Synthèse

Indicateur	Valeur
Montant du devis	10.000,00 DH
Avances reçues	7.000,00 DH
Bons produits	3.000,00 DH
Charges produit	0,00 DH
Charges matériel	500,00 DH
Chef d’œuvre	1.500,00 DH
Total dépensé	5.000,00 DH
Solde (avances − dépenses)	2.000,00 DH
Reste à encaisser (devis − avances)	3.000,00 DH
Résultat prévisionnel (devis − dépenses)	5.000,00 DH
Encaissement	70%
Consommation du devis	50%

Avances par mode de paiement · 2 avance(s)

Mode	Montant
Virement	5.000,00 DH
Espèces	2.000,00 DH
Total des avances	**7.000,00 DH**

Évolution mensuelle

Mois	Avances	Bons produits	Charges produit	Charges matériel	Chef d’œuvre
Octobre 2026	7.000,00 DH	3.000,00 DH	0,00 DH	500,00 DH	1.500,00 DH